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Estructura del Analisis de Factibilidad

Resumen Ejecutivo

Informacion del Proyecto

Caracterizacion General

Participantes y Salvaguardas Sociales

Contexto Tenencia de la Tierra y Politica Publica

. Contabilidad de Carbono y Beneficio Climatico
Analisis Financiero

Analisis de Riesgos

Conclusiones y Siguientes Pasos
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Teoria del Cambio
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Contabilidad de Carbono y Beneficio Climatico

Paso 1: Definicién y descripcion del estandar y la metodologia.

Paso 2: Definicion de la fecha de inicio del proyecto y del periodo de
acreditacion.

Paso 3: Definicion del calendario de eventos de validacion y verificacion del
proyecto.

Paso 4: Escenario de Linea Base.

Paso 5: Contabilidad de carbono: estimacion de linea base, emisiones o
remociones del proyecto, fugas, incertidumbre, beneficios netos de GEI.

Paso 6: Analisis de adicionalidad. ThENature@
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Contabilidad de Carbono y Beneficio Climatico

Beneficio neto de GEI estimado.

Resultados Preliminares

o Realista o
Pesimista Conservador Optimista
tCO,e/ha.afno tCO.,e/ha.afno
(tCO, ) (tCO.,e/ha.afio) (tCO, )
Reductions -0.22 0.00 0.00
Gross Credit
Potential (before
deductions) Removals 0.52 1.17 1.82
Reductions -0.22 0.00 0.00
Net Credit
Potential (after Removals 0.27 0.62 0.96
deductions)
Total 0.05 0.62 0.96
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Analisis Financiero

Paso 1: Descripcion detallada del proyecto.

Paso 2: Definicion de los principales supuestos financiaros.

Paso 3: Calcular los ingresos.

Paso 4: Calcular los costos y gastos de implementacion del proyecto.
Paso 5: Calcular los costos y gastos de operacion de carbono.

Paso 6: Construir un flujo de caja anual.

Paso 7: Identificacion de principales indicadores financieros.
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Analisis Financiero

Ganancias del proyecto escenario

medio.

Total Revenue (Base Case)
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Ganancias del proyecto escenario
medio con repago por costos upfront.

Revenue Allocation After Fencing Repayment
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Analisis Financiero

Indicadores financieros clave.

B/E cost per
Name IRR Break Even Year | . P .
Issued credit
Optimista 40% 4 $2
Realista
27% 4 $5
Conservador
o Outside Creditin
Pesimista 0% . J $ 88
Period
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Analisis Financiero

. Analisis de sensibilidad del niimero minimo de participantes

(considerando un promedio de ~ 10.000 ha por establecimiento).

Farmers Enrolled
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Sensitivity to Farmers Enrolled (Base Case)

IRR

1.7%

9.4%
14.2%
17.6%
26.8%
28.3%
29.4%
30.1%
30.7%
31.1%

Minimo necesario: 30 productores

RY2 3 Vo Vo i Vo B Vo BV Y2 0 Vo B Vo B V0 3

NPV

(5,629,785)
(513,405)

4,031,627

8,588,418
20,799,678
26,795,146
32,626,833
38,431,755
44,204,789
49,977,824

Break Even Year

37
16
10

A A DS D DB

Total Credits

2,196,378
4,603,369
7,010,359
9,417,349
11,824,339
14,231,329
16,638,319
19,045,309
21,452,299
23,859,289

B2 Vol Vo L V0 R U0 SR U0 S U0 SR U0 S, U0 S V0 3

B/E cost per issued

credit
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Analisis Financiero

. Analisis de sensibilidad del potencial de carbono.

Carbon
Potentials

Resultados Preliminares
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Minimo necesario: 0.4 tCO2e/ha.ano
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NPV

(19,441,931)
(15,813,091)
(11,197,295)

(5,007,534)

(187,150)
4,043,359
8,224,099
20,117,354
23,972,587
31,280,457
34,766,638
41,739,149
52,197,841
59,101,466
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Break Even Year
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Total Credits

478,556
957,112
1,914,224
3,828,449
5,742,673
7,656,898
9,571,122
11,485,346
13,399,571
17,228,020
19,142,244
22,970,693
28,713,366
32,541,815

B/E cost per
issued credit
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14

=
o

NN W W wdbh 0l o

TheNature
Conservancy

N
»




Analisis Financiero

. Analisis de sensibilidad del precio de carbono.

USD/Ton of Co2

Resultados Preliminares

10
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4%
10%
15%
27%
30%
33%
35%
37%

B2 Vo S Vo SN V0 SR U0 S8 U0 S U0 R V1

Sensitivity to Price (Base Case)

NPV

(7,876,679)
23,602
6,595,903
20,799,678
26,782,191
32,350,608
37,804,159
43,257,710

R U2 0 Vo S Vo N V0 SR V0 SR U0 S U0 SR V01

Break Even Year

25
10

B A

Total Credits

11,824,339
11,824,339
11,824,339
11,824,339
11,824,339
11,824,339
11,824,339
11,824,339

Minimo necesario: por encima de 5 USD/crédito

B/E cost per
credit

issued
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Conclusiones preliminares

El proyecto es financieramente viable (ganancias de carbono
compensan los costos del proyecto).

Es necesario recopilar informacién primaria mas precisa que mejore la
certidumbre de los resultados.

Es necesario conducir planes robustos de involucramiento de participantes
basados la Estrategia de Equidad de TNC para Mercados de Carbono.
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